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Línea estratégica Línea estratégica 5 : Ciberseguridad
Orden de la 
convocatoria

ORDEN  TER/1204/2021  DE  3  DE  NOVIEMBRE  SUBVENCIONES 
DESTINADAS A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODERNIZACIÓN DE 
LAS ADMINISTRACIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES, (COMPONENTE 
11. INVERSIÓN 3). 

Financiado con FONDOS NEXT GENERATION EU a través del PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

Importe financiado 59.761,90 €
Importe total del 
proyecto

59.761,90 € 

Resumen del 
proyecto

El proyecto se basa en tres fases:
Fase 1: Se ha presentado el proyecto de implantación de la 
plataforma,  el  equipo  de  trabajo  y  se  ha  elaborado  el 
formulario  de  prerrequisitos.  Aprobado  el  formulario  de 
prerrequisitos,  se  ha  presentado  los  esquemas  de  la 
solución y la hoja de ruta del proyecto, que contempla los 
hitos, roles y reuniones de seguimiento.
Fase 2: Se ha iniciado con el despliegue de los servidores 
EMMA,  sobre  la  infraestructura  del  Ayuntamiento  y  su 
consiguiente configuración, lo que ha permitido integrar la 
solución con los servicios de sistemas y comunicaciones 
del entorno y con los dispositivos de red. Se ha continuado 
con el proceso de definición de políticas para cada uno de 
los módulos a implementar, en donde se han reflejado las 
reglas a aplicar en cada caso de uso,  teniendo muy en 
cuenta  el  alcance  definido  en  el  formulario  de 
prerrequisitos.
Fase 3: Se ha realizado la configuración pormenorizada de 
los  distintos  módulos  que  conforman  la  solución,  en 
función  del  alcance  definido  en  el  formulario  de 
prerrequisitos, pasando a realizar las pruebas de control y 
funcionamiento,  resolviendo  los  problemas  que  ha 
planteado el entorno. Una vez estabilizada la solución y a 
pleno rendimiento, se ha procedido a la tarea de rematar 
la documentación del proyecto, realizar la formación tanto 
técnica como operativa, llevando a cabo la transferencia 
de conocimiento y se ha finalizado con la certificación de 
la solución y el cierre del proyecto.
Además  se  ha  instalado  un  nuevo  servidor  para  dar 



cabida a todos estos trabajos.


